

Назив наручиоца: ЈКП ГСП "Београд"
Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће
Редни број набавке: МН-19/19
Датум: 17.06.2020.године
Адреса: Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд
Интернет страница наручиоца: <http://www.gsp.rs>

23. 06. 2020

Бр. 6697
БЕОГРАД, Кнегиње Љубице бр. 29

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама и Прилога 3 Л Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 37. Статута ЈКП ГСП "БЕОГРАД" број 6864 од 14.06.2016.године, доносим следећу:

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

I Мења се Уговор о јавној набавци број 9247 од 18.07.2019.године (зав. бр. Купца), односно број 4233 од 23.07.2019. године, (зав. бр. Продавца), (у даљем тексту: Основни Уговор), закључен између уговорних страна:

1. Јавно комунално предузеће Градско саобраћајно предузеће "Београд", Београд, Кнегиње Љубице 29, ПИБ 100049398, матични број 07022662, које заступа директор Радиша Момчиловић, дипл.саоб.инж. (у даљем тексту: Купац), с једне стране;
и
2. MESSER TENNOGAS AD BEOGRAD, Бањички пут 62, 11000 Београд, ПИБ 100002942, матични број 07011458, које заступа директор Ђорђе Савић, (у даљем тексту: Продавац), с друге стране;

у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности: ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ У ЧЕЛИЧНОЈ АМБАЛАЖИ, у свему према захтеву Купца из конкурсне документације број, МН-19/19 од 14.06.2019. године и усвојеној понуди Продавца код Купца заведеној под бројем XIV-19/2 од 28.06.2019. године.

Првобитна вредност уговора остаје непромењена.

Овом Одлуком о измени уговора мења се рок важења уговора прописан чланом 11. ст. 2 Основног уговора.

Образложење:

Наручилац Јавно комунално предузеће Градско саобраћајно предузеће «БЕОГРАД» из Београда, Кнегиње Љубице 29, је са акционарским друштвом MESSER TENNOGAS AD BEOGRAD, Бањички пут 62, 11000 Београд, закључило уговор број 9247 од 18.07.2019.године (зав. бр. Купца), односно број 4233 од 23.07.2019. године, (зав. бр. Продавца), на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности: ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ У ЧЕЛИЧНОЈ АМБАЛАЖИ, у свему према захтеву Купца из конкурсне документације број, МН-19/19 од 14.06.2019. године и усвојеној понуди Продавца код Купца заведеној под бројем XIV-19/2 од 28.06.2019. године.


У члану 11. став 2. Основног уговора прописано је да се уговор закључује на период од годину дана или до испуњења финансијске вредности, зависно од тога шта пре наступи, док је у ставу 4. дефинисано да Купац може дозволити промену цене, рока испоруке и других битних елемената Уговора из објективних разлога који нису постојали у тренутку закључења уговора, нити су их уговорне стране могле предвидети, отклонити, нити избећи.

Имајући у виду да се предметна добра користе за текуће одржавање возила, инфраструктуре и објеката Наручиоца, а да је због проглашења ванредног стања у циљу спречавања ширења корона вируса - Covid-19 („Службени гласник РС“ број 29 од 15.03.2020.године), градски превоз путника на територији града Београда био обустављен (због чега је процес рада у потпуности био обустављен у СП „Дорћол“ и СП „Централа“ као и у ОЈ „Централни Ремонт“ који је највећи потрошач предметних добара), и да је с тим у вези за време ванредног стања обим пословања код Наручиоца био знатно смањен, произилази да су потребе Наручиоца биле редуковане у односу на период закључења уговора, односно није било потребе за предметним добрима у наведеном периоду.

Сходно наведеном, а имајући у виду да уговорне стране у моменту закључења уговора нису ни на који начин могле предвидети насталу ситуацију, да је по предметном уговору преостало неискоришћених финансијских средстава, као и да постоји потреба за предметним добрима у наредном периоду, произилази да би у обостраном интересу било правично и сврсисходно предметни уговор одржати на снази и након истека рока важења Основног уговора.

С тим у вези, неопходно је извршити измену члана 11. став 2. Основног уговора, тако да измењен у целости гласи:

„Овај уговор се закључује до испуњења финансијске вредности“.


ДИРЕКТОР ЈКП ГСП «БЕОГРАД»
Радиша Момчиловић, дипл.саоб.инж
