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На основу члана 55. став 1. тачка 7. ЗЈН (Службени гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15) 

ЈКП ГСП "БЕОГРАД", oбјављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 
Назив, адреса и интернет страница наручиоца: JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО 

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД", Београд, Кнегиње Љубице 29, Београд, www.gsp.co.rs 

Врста наручиоца: јавно комунално предузеће 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: добра: ПНЕУМАТИЦИ ЗА 

АУТОБУСЕ, ТРОЛЕЈБУСЕ, ПУТНИЧКА И ТЕРЕТНА ВОЗИЛА, број ВНД-36/18 (назив и ознака из општег речника 
набавке: 34352200 - Гуме за аутобусе) 

Основ за примену поступка: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, 

сходно члану 36. став 1. тачка 3. ЗЈН 
Подаци који оправдавају његову примену: 
ГСП је након спровођења отвореног поступка: Пнеуматици за аутобусе, тролејбусе, путничка и теретна 
возила - по партијама, и по предметној набавци ВНД-162/17, закључио уговор са добављачем „CONING“ 

д.о.о., бр. 13189 од 17.10.2017. године (зав. бр. Купца), односно бр. 165/2017 од 17.10.2017. године (зав. 
бр. Продавца). 

Продавац није извршио своје обавезе по уговору бр. 13189 од 17.10.2017. године (зав. бр. Купца), односно 

бр. 165/2017 од 17.10.2017. године (зав. бр. Продавца), на начин како су уговорене, тј. није извршио 
испоруке предметних добара у уговореном року, иако је рок за испоруку, предвиђен чланом 2. уговора био 

- 30 дана од дана пријема писаног позива Купца (по захтеву за испоруку од 25.10.2017. године 
(неиспоручено 22 пнеуматика) - 115 дана кашњења, по захтеву за испоруку од 3.11.2017. године 

(неиспоручено 28 пнеуматика) - 109 дана кашњења, по захтеву за испоруку од 20.11.2017. године 

(неиспоручено 70 пнеуматика) - 80 дана кашњења, по захтеву за испоруку од 01.12.2017. године 
(неиспоручено 30 пнеуматика) - 70 дана кашњења, по захтеву за испоруку од 06.12.2017. године 

(неиспоручено 97 пнеуматика) - 64 дана кашњења, по захтеву за испоруку од 21.12.2017. године 
(неиспоручено 100 пнеуматика) - 49 дана кашњења, по захтеву за испоруку од 28.12.2017. године 

(неиспоручено 13 пнеуматика) - 42 дана кашњења, по захтеву за испоруку од 11.01.2018. године 
(неиспоручено 182 пнеуматика) - 29 дана кашњења, по захтеву за испоруку од 19.01.2018. године 

(неиспоручено 12 пнеуматика) - 20 дана кашњења,  по захтеву за испоруку од 06.02.2018. године 

(неиспоручено 182 пнеуматика) - 6 дана кашњења). 
 

По захтевима од 25.10.2017. до 6.12.2017. године било је делимичних испорука по захтевима за испоруку, а 

да по каснијим испорукама није испоручен ниједан пнеуматик по захтевима Купца. 
 

Дана 12.02.2018. године, Продавац је дописом обавестио ГСП да ће због објективних околности доћи до 
кашњења у испоруци, те да се испорука очекује 14.03.2018. године, а да је дописима од 07.03.2018. и 

12.03.2018. године, након писаног захтева Купца да се изјасни да ли остаје при року испоруке од 

14.03.2018. године, обавестио Купца да је због непредвиђених околности (због непредвиђеног претовара у 
Сингапуру дошло до кашњења бродског транспорта контејнера са пнеуматицима у пристаниште Ријека), 

коначни рок испоруке - 26.03.2018. године. 
На основу изнетог, добављач „CONING“ д.о.о. није испоштовао уговорене обавезе, иако је био упознат са 

хитном потребом Наручиоца за предметним добрима због активирања зимског реда вожње, услед чега ГСП 

трпи штету и плаћа новчане пенале за свако возило које не изађе у саобраћај, те да Наручилац због 
објективних околности које су наступиле независно од воље истог и на које није могао утицати, није у 

могућности да чека испоруку предметних добара до 26.03.2018. године. 
Недостатак нових пнеуматика којим би се извршила замена истрошених доводи до високог степена 

угожености безбедности саобраћаја (чл. 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима - Сл. Гласник РС 

бр. 55/14). 
Имајући у виду да се ради о добрима која су нужно потребна за нормално функционисање саобраћаја и да 

је излазност возила фактор од виталног значаја за Град Београд, стекли су се услови да Наручилац 
предметну набавку спроведе у преговарачком поступку по члану 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним 

набавкама (Службени гласникРС, број124/12, 14/15, 68/15), за количине неопходне за период од 7 до 10 

дана. 

Назив понуђача којима ће бити упућен позив за подношење понуда: 

1. “BALKAN PROGRES” д.о.о., Београд; 

2. „PNEUTECH“d.o.o., Београд; 
3. „KEMOIPMEX“а.д, Београд; 

4. “OBNOVA”, д.о.о., Kраљево; 
5. “BAKI” д.о.о., Крагујевац. 

http://www.gsp.co.rs/

